資料　5

北・北海道中央圏域 定住自立圏共生ビジョン作成スケジュール

区分	12月			1月			2月			3月		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
全　体												
	◆担当者会議(8)		◆懇談会(21)									
			・委員の紹介		◆懇談会							
			・定住自立圏構想の概要について		・共生ビジョン協議							
			・これまでの経過説明			◆懇談会						
			・共生ビジョンの構成等説明			・共生ビジョン修正内容の確認						
周辺町村												
		←……	……→									
		・共生ビジョン原稿作成										
		・連携事業の精査										
中心市												
		←……	……→	←……	……→		←……	……→		◆共生ビジョン作成		
		・共生ビジョン(案)作成			・共生ビジョン(案)修正		・パブリック・コメント実施					
		・連携事業の精査										
		・周辺町村協議										