

名寄市総合計画審議会 スケジュール(想定)

年度	月	庁内・事務局検討事項	策定審議会	議会日程・その他
29	2	○アンケート調査検討・実施		
	3	○アンケート結果とりまとめ		
30	4	○策定審議会委員について ○第1回審議会について ○検討スケジュールについて ○総合計画中期計画の策定に向けた基本的な考え方について	○第1回審議会(26日) 〔 ・委員委嘱 ・役員選出 ・諮問 ・検討スケジュール ・総合計画中期計画の策定に向けた基本的考え方について 〕	
	5	○重点プロジェクトについて ○団体との意見懇談会について	○第2回審議会(中旬) 〔 ・総合戦略検証について ・行政評価について 〕	○団体との意見懇談会(下旬)
	6	○中期基本計画案について	○第3回審議会(上旬) 〔 ・行政評価について 〕 ○第4回審議会(下旬) 〔 ・重点プロジェクトについて ・主要施策KPIについて 〕	○第2回定例会
	7	○中期基本計画骨子(素案)について	○第5回審議会(上旬) 〔 ・中期基本計画について 〕 ○第6回審議会(中旬) 〔 ・中期基本計画について 〕	
	8	○総合戦略変更について	○第7回審議会(上旬) 〔 ・中期基本計画骨子(素案)について 〕 ○第8回審議会(下旬) 〔 ・総合戦略変更について 〕	
	9	○中期実施計画の検討・調整		○第3回定例会
	10	○中期実施計画の検討・調整		●パブリックコメント(30日間) 
	11	○中期基本・実施計画について ○予算編成作業開始	○第9回審議会(上旬) 〔 ・中期基本計画答申案について 〕 ○総合計画審議会から答申	
	12			○第4回定例会