

# 一 名寄市総合計画（第3次）策定スケジュールと内容 一

R7

2/2

総合計画審議会（部会）

3/上

庁内策定委員会

R8

4/中

基本計画部会議論  
総合計画審議会

4/下

基本計画内容調整

5月～

実施計画事業検討

7月～

市民説明会  
パブリックコメント  
総合計画審議会（答申）

10月

議会提案・審議

各部会での議論

総合政策部会において議論

庁内

・審議会、専門部会の運営

・基本構想（案）の共有  
・基本計画（案）の内容共有・  
確認  
・重点プロジェクトについて議論

・専門部会での議論を  
経た基本計画の内容共有・確認

・総合政策部会において、  
重点プロジェクトや基本計画のKPIなどについて議論

・市民説明会  
・パブリックコメント

審議会

・各種報告（人口推計、アンケート結果等）  
・基本構想（事務局案）の共有  
・専門部会の設置

※案件に応じて随時開催

委員改選・委嘱  
※可能な限り  
継続願いたい。

※案件に応じて随時開催

答申

専門部会

・部会長選出  
・各部会ごとに第2次総合計画の進捗状況の説明など

・総合政策部会において  
基本構想の議論

・庁内検討委員会で確認した案を基に  
基本計画について部会議論

・総合政策部会において、  
重点プロジェクトや基本計画のKPIなどについて議論

部会議論  
経過報告