

第7期 名寄市障がい福祉実施計画の策定スケジュール（案）

月別	名寄市保健医療福祉推進協議会	障がい者部会	自立支援協議会	事務局
4月				
5月	第1回協議会開催 ・委員の委嘱 ・基本的事項の説明		・自立支援協議会で、障がい福祉実施計画の策定の説明を行なう	・障がい者部会の年間スケジュール（案）の作成 ・委員の推薦依頼、公募
6月		第1回部会の開催 ・委員の委嘱 ・計画策定のスケジュールの確認 ・アンケート調査の作成・送付		
7月		・アンケートの集計 ・福祉施設、関係団体の聞き取り調査		・アンケートの集計 ・聞き取り調査を行う
8月				・素案の原案を作成する
9月		第2回部会の開催 ・素案についての協議	・自立支援協議会に、参考までに、素案の内容を伝える	・福祉懇談会の準備
10月	第2回協議会開催 ・障がい者部会から中間報告	・福祉懇談会を開催する		・素案の修正版を作成する
11月		第3回部会の開催 ・素案についての協議 ・サービス量の検討		
12月			・作成した計画書を自立支援協議会に報告する	
1月	第3回協議会開催 ・計画書の承認 ・市長へ計画書提出 ・パブリックコメント			
2月				
3月				

※ 障がい者部会につきましては、概ね3回を予定していますが、国・道から示される指針や審議内容・検討状況などによっては、日程に変更が生じる場合があるかもしれませんので、その際はご了承ください。