

令和6年度 都市整備課 予定業務

令和6年5月2日現在

番号	業 務 名	場 所	予 定 工 期	事業種別	事 業 概 要	入札予定時期	概算額(金額区分)
1	河川敷緑地(名寄地区)維持管理業務委託	名寄地区	4月～11月	業務委託	芝刈り、他	4月下旬	500万円超2,500万円未満
2	街区公園及び河川敷緑地(名寄地区)管理清掃業務委託	名寄地区	4月～11月	業務委託	芝刈り、清掃他	4月上旬	500万円未満
3	名寄公園博物館側管理業務委託	名寄地区	4月～11月	業務委託	芝刈り、清掃他	4月下旬	500万円未満
4	名寄公園管理及び清掃業務委託	名寄地区	4月～R7.3月	業務委託	芝刈り、清掃他	4月上旬	500万円未満
5	浅江島公園管理及び清掃業務	名寄地区	4月～R7.3月	業務委託	芝刈り、清掃他	4月上旬	500万円超2,500万円未満
6	弥生公園維持管理業務委託	名寄地区	4月～9月	業務委託	芝刈り、清掃他	4月下旬	500万円未満
7	風連町中央公園管理清掃業務委託	風連地区	5月～10月	業務委託	芝刈り、清掃他	4月下旬	500万円未満
8	風連町緑町公園管理清掃業務委託	風連地区	5月～10月	業務委託	芝刈り、清掃他	4月下旬	500万円未満
9	風連町西町公園管理清掃業務委託	風連地区	5月～10月	業務委託	芝刈り、清掃他	4月下旬	500万円未満
10	公園害虫防除業務委託	風連地区	5月～8月	業務委託	公園害虫防除	4月下旬	500万円未満
11	名寄駅前広場管理清掃業務委託	名寄地区	4月～11月	業務委託	清掃他	4月上旬	500万円未満
12	街路樹剪定業務委託	名寄地区	10月～11月	業務委託	高木剪定	10月中旬	500万円未満
13	フラワーロード管理業務委託	風連地区	5月～11月	業務委託	ズミの木及び周辺管理、芝刈り	4月下旬	500万円未満
14	緑化木維持管理業務委託	名寄地区	5月～10月	業務委託	除草他	5月上旬	500万円未満
15	ハルニレ通再生事業委託料	名寄地区	6月～10月	業務委託	枯損木の伐採、植樹	5月下旬	500万円未満
16	道路路肩草刈業務委託(名寄地区)	名寄地区	5月～9月	業務委託	道路路肩草刈 L=297km	5月下旬	500万円超2,500万円未満
17	道路路肩草刈業務委託(風連地区)	風連地区	5月～9月	業務委託	道路路肩草刈 L=45km	5月下旬	500万円未満
18	路面整正業務委託(名寄地区)	名寄地区	5月～9月	業務委託	路面整正 L=278km	5月下旬	500万円超2,500万円未満
19	路面整正業務委託(風連地区)	風連地区	5月～9月	業務委託	路面整正 L=107km	5月下旬	500万円未満
20	名寄地区雪堆積場雪割作業委託	名寄地区	4月～5月	業務委託	雪堆積場雪割り	4月上旬	500万円未満
21	風連地区雪堆積場雪割作業委託	風連地区	4月～5月	業務委託	雪堆積場雪割り	4月上旬	500万円未満
22	市道名寄地区除雪業務委託	名寄地区	10月～R7.3月	業務委託	除雪延長 L=281km	10月上旬	1億円超
23	市道風連地区除雪業務委託	風連地区	10月～R7.3月	業務委託	除雪延長 L=155km	10月上旬	1億円超
24	市道名寄地区排雪業務委託	名寄地区	12月～R7.3月	業務委託	排雪延長 L=131km	11月下旬	1億円超
25	市道風連地区排雪業務委託	風連地区	12月～R7.3月	業務委託	排雪延長 L=17km	11月下旬	5,000万円超1億円未満

26	国道40号融雪溝凍雪除去及び投雪業務委託	名寄地区	11月～R7.3月	業務委託	歩道除雪及び投雪不能箇所雪処理	10月下旬	500万円超2,500万円未満
27	除雪管理システム委託	市内一円	7月～R7.3月	業務委託	専用システムの構築、保守	6月下旬	500万円超2,500万円未満
28	道路情報管理GIS導入業務委託料	市内一円	7月～R7.3月	業務委託	GISシステム構築	6月下旬	5,000万円超1億円未満
29	橋梁長寿命化修繕近接目視点検業務委託	市内一円	6月～R7.2月	調査委託	近接目視点検 N=56橋	6月上旬	2,500万円超5,000万円未満
30	橋梁長寿命化修繕計画策定業務委託	市内一円	6月～R7.2月	設計委託	計画策定 N=163橋	6月上旬	500万円超2,500万円未満
31	橋梁長寿命化修繕実施設計業務委託	字瑞穂	7月～R7.2月	設計委託	実施設計 N=1橋	7月上旬	500万円超2,500万円未満
32	東2条通道路実施設計業務委託	東2北7	6月～R7.2月	設計委託	実施設計 L=690m	6月上旬	500万円超2,500万円未満
33	南西5条仲通道路実施設計業務委託	西5南10	6月～R7.2月	設計委託	実施設計 L=500m	6月上旬	500万円超2,500万円未満
都市整備課予定業務 33件							

令和6年度 都市整備課 予定工事

番号	工 事 名	場 所	予 定 工 期	事業種別	事 業 概 要	入札予定時期	概算額(金額区分)
1	街路灯LED化工事	市内一円	6月～R7.3月	電気	道路照明のLED化、老朽化した支柱の更新	5月下旬	1億円超
2	橋梁長寿命化修繕工事(18線橋)	字共和	7月～R7.3月	土木	橋梁修繕 N=1橋	7月上旬	2,500万円超5,000万円未満
3	橋梁長寿命化修繕工事(風連駅跨線橋)	風連町本町	6月～11月	土木	橋梁修繕 N=1橋	6月中旬	500万円超2,500万円未満
4	北3丁目通道路改良舗装工事	西1北3	6月～11月	土木	改良舗装 L=40m	6月中旬	500万円超2,500万円未満
5	南10丁目右仲通道路改良舗装工事	西5南10	7月～11月	土木	改良舗装 L=35m	7月中旬	500万円超2,500万円未満
6	西3条仲通道路改良舗装工事 その1	西3北3	5月～11月	土木	改良舗装 L=240m	5月下旬	5,000万円超1億円未満
7	西3条仲通道路改良舗装工事 その2	西3北5	5月～11月	土木	改良舗装 L=269m	5月下旬	1億円超
8	南2丁目通道路改良舗装工事	西6南2	6月～12月	土木	改良舗装 L=288m	6月中旬	5,000万円超1億円未満
9	東5号線道路舗装改築工事	字曙	6月～11月	舗装	舗装改築 L=240m	6月下旬	2,500万円超5,000万円未満
10	風連26線道路舗装改築工事	風連町字瑞生	7月～11月	舗装	舗装改築 L=300m	7月中旬	500万円超2,500万円未満
11	市道補修工事(北地区舗装補修)	市内北地区	4月～7月	舗装	舗装補修 A=1,600m ² (概数)	4月中旬	500万円超2,500万円未満
12	市道補修工事(西地区舗装補修)	市内西地区	4月～7月	舗装	舗装補修 A=1,600m ² (概数)	4月中旬	500万円超2,500万円未満
13	市道補修工事(東地区舗装補修)	市内東地区	4月～7月	舗装	舗装補修 A=1,600m ² (概数)	4月中旬	500万円超2,500万円未満
14	市道補修工事(南地区舗装補修)	市内南地区	4月～7月	舗装	舗装補修 A=810m ² (概数)	4月中旬	500万円超2,500万円未満
15	市道補修工事(管内地区舗装補修)	市内一円	7月～10月	舗装	舗装補修 A=750m ² (概数)	7月下旬	500万円超2,500万円未満

16	市道補修工事(東4条仲通の1排水補修)	東4南9	8月～11月	土木	排水補修 L=25m	8月上旬	500万円未満
17	市道補修工事(19線及び、中名寄川向線排水補修)	字徳田、字朝日	7月～11月	土木	排水補修(横断管) N=2箇所	7月中旬	500万円超2,500万円未満
18	福德川改修工事	字智恵文	10月～R7.2月	土木	護岸整備 L=15m	10月中旬	500万円超2,500万円未満
19	大沼川改修工事	風連町字東風連	10月～R7.2月	土木	護岸整備 L=30m	10月中旬	500万円超2,500万円未満
20	無名川改修工事	風連町字豊里	10月～R7.2月	土木	土砂浚渫 L=500m	10月中旬	500万円超2,500万円未満
21	名寄市内淵一般廃棄物最終処分場閉鎖工事	字内淵	4月～11月	土木	掘削V=8,200m ³ 植生工A=17,520m ²	4月下旬	2,500万円超5,000万円未満
22	認定こども園等整備事業(認定こども園等外構工事)	西6南9	6月～12月	土木	駐車場整備 A=2,027m ²	6月下旬	1億円超
23	交通安全施設整備工事(市道中心線等標示補修工事)	市内一円	5月～10月	区画線	外側線L=6.5km 中心線L=6.5km(概数)	5月下旬	500万円超2,500万円未満
都市整備課予定工事 23件							

令和6年度 建築課 予定業務

番号	業 務 名	場 所	予 定 工 期	事業種別	事 業 概 要	入札予定時期	概算額(金額区分)
1	令和6年度 緑丘第1団地3号棟改修工事(実施設計委託)	字緑丘	6月～R7.3月	設計委託	RC2階建12戸 屋根外壁等長寿命化改修設計	6月下旬	500万円未満
2	名寄東中学校整備実施設計委託	西5北5	7月～R7.3月	設計委託	既存校舎等屋内外改修設計	7月上旬	5,000万円超1億円未満
建築課予定業務 2件							

令和6年度 建築課 予定工事

番号	工 事 名	場 所	予 定 工 期	事業種別	事 業 概 要	入札予定時期	概算額(金額区分)
1	名寄小学校屋内運動場非構造部材等改修工事	西1南1	4月～9月	建築	特定天井改修	4月下旬	5,000万円超1億円未満
2	南保育所解体工事	西6南9	4月～7月	解体	セラミックブロック造平屋他付属工作物 敷地整地	4月下旬	2,500万円超5,000万円未満
3	旧智恵文小学校等解体工事	字智恵文	5月～10月	建築	RC造2階校舎、S造平屋屋体他教員住宅、付属工作物等	5月下旬	1億円超
4	令和6年度 栄町55団地解体工事	西11北1	5月～11月	建築	5号棟 PC造3階建他付属工作物解体撤去 敷地整地	5月下旬	1億円超
5	令和6年度 緑丘第1団地2号棟改修工事	字緑丘	6月～11月	建築	1棟10戸 屋根・外壁等長寿命化、照明LED・換気改修	6月上旬	1億円超
6	西保育所解体工事	西6北4	7月～10月	解体	セラミックブロック造平屋他付属工作物 敷地整地	7月上旬	2,500万円超5,000万円未満
7	令和6年度 緑丘第1団地1号棟LED化工事	字緑丘	7月～10月	電気	4棟8戸 照明器具交換	7月上旬	500万円未満
8	小学校空調設備設置工事	各所	7月～R7.2月	機械	名小、西小、東小、中名寄小の教室等エアコン設置	7月上旬	1億円超
9	道の駅屋上防水改修工事	西町	7月～10月	防水	ウレタン塗膜防水改修	7月上旬	5,000万円超1億円未満

10	大学2号館渡り廊下屋根改修工事	西4北8	7月～10月	建築	漏水部分屋根改修	7月下旬	500万円超2,500万円未満
11	大学学生寮屋上防水改修工事	大通北5	7月～10月	防水	ウレタン塗膜防水改修	7月下旬	500万円超2,500万円未満
12	除雪車両等車庫改修工事	仲町	8月～10月	建築	屋根改修及び一部木造とりこわし	8月上旬	500万円超2,500万円未満
13	職員住宅解体工事	北栄町	8月～10月	解体	セラミックブロック造平屋4棟 敷地整地	8月上旬	500万円超2,500万円未満
14	畜産センター解体工事	字曙	8月～11月	解体	木造平屋	8月下旬	500万円未満
15	名寄中学校改築工事(建築主体工事1工区)	字豊栄	9月～R8.6月	建築	RC造3階建 延6,795㎡の一部	8月下旬	1億円超
16	名寄中学校改築工事(建築主体工事2工区)	字豊栄	9月～R8.6月	建築	RC造3階建 延6,795㎡の一部	8月下旬	1億円超
17	名寄中学校改築工事(強電設備工事)	字豊栄	9月～R8.6月	電気	動力、受変電、電灯、幹線設備	8月下旬	1億円超
18	名寄中学校改築工事(弱電設備工事)	字豊栄	9月～R8.6月	電気	弱電・情報通信設備、太陽光設備	8月下旬	1億円超
19	名寄中学校改築工事(空調換気設備工事)	字豊栄	9月～R8.6月	機械	空調、暖房、換気設備	8月下旬	1億円超
20	名寄中学校改築工事(給排水衛生設備工事)	字豊栄	9月～R8.6月	機械	給排水、給湯、衛生設備	8月下旬	1億円超
建築課予定工事 20件							

令和6年度 上下水道室 業務課予定工事

番号	工 事 名	場 所	予 定 工 期	事業種別	事 業 概 要	入札予定時期	概算額(金額区分)
1	水道スマートメーター化事業工事	名寄・風連地区	9月～2月	通信・管工事	通信端末調達設置工事(1,750台)	8月下旬	2,500万円超5,000万円未満
上下水道室業務課予定業務 1件							

令和6年度 上下水道室工務課 予定業務(上水道)

番号	業 務 名	場 所	予 定 工 期	事業種別	事 業 概 要	入札予定時期	概算額(金額区分)
1	老朽管更新実施設計業務委託	風連地区	5月～10月	設計委託	実施設計L=810m	5月下旬	500万円超2,500万円未満
上下水道室工務課予定業務(上水道) 1件							

令和6年度 上下水道室工務課 予定工事(上水道)

番号	工 事 名	場 所	予 定 工 期	事業種別	事 業 概 要	入札予定時期	概算額(金額区分)
1	水道量水器取替工事(その1)	名寄地区	4月～11月	管工事	量水器 393台	4月中旬	500万円超2,500万円未満
2	水道量水器取替工事(その2)	名寄地区	4月～11月	管工事	量水器 380台	4月中旬	500万円超2,500万円未満

3	水道量水器取替工事(その3)	名寄地区	4月～11月	管工事	量水器 375台	4月中旬	500万円超2,500万円未満
4	水道量水器取替工事(その4)	名寄地区	4月～11月	管工事	量水器 376台	4月中旬	500万円超2,500万円未満
5	水道量水器取替工事(その5)	風連地区	4月～11月	管工事	量水器 143台	4月中旬	500万円超2,500万円未満
6	西町南5丁目東仲通配水管網整備工事	名寄地区	7月～9月	水道施設	HPPEφ50 L=60m	7月上旬	500万円未満
7	国道40号老朽管更新工事	風連地区	5月～9月	水道施設	HPPEφ100 L=103m	5月中旬	500万円超2,500万円未満
8	北西6条仲通老朽管更新工事	名寄地区	5月～10月	水道施設	HPPEφ100 L=533m	5月中旬	2,500万円超5,000万円未満
9	東4条仲通老朽管更新工事	名寄地区	6月～10月	水道施設	HPPEφ75 L=690m	6月中旬	2,500万円超5,000万円未満
10	南10丁目右仲通老朽管更新工事	名寄地区	4月～6月	水道施設	HPPEφ50 L=150m	4月下旬	500万円未満
11	西3条仲通老朽管更新工事	名寄地区	4月～6月	水道施設	HPPEφ75 L=130m	4月下旬	500万円超2,500万円未満
12	東4条仲通の1老朽管更新工事	名寄地区	7月～10月	水道施設	HPPEφ50 L=131m	7月上旬	500万円超2,500万円未満
13	13線排水路事業に伴う配水管布設替工事	智恵文地区	5月～11月	水道施設	HPPEφ150 L=33m	5月中旬	500万円超2,500万円未満
14	消火栓更新工事	名寄地区	7月～10月	水道施設	4基	7月上旬	500万円未満
上下水道室工務課予定工事(上水道) 14件							

令和6年度 上下水道室工務課 予定業務(下水道)

番号	業務名	場所	予定工期	事業種別	事業概要	入札予定時期	概算額(金額区分)
1	名寄市公共下水道管路調査業務委託	名寄地区	6月～10月	調査委託	管路点検調査 L=4,440m	6月上旬	500万円超2,500万円未満
2	風連マンホールポンプ所改築更新実施設計業務委託	風連地区	5月～R7.1月	設計委託	実施設計 N=5箇所	5月中旬	500万円超2,500万円未満
3	名寄市公共下水道事業内水浸水想定区域図策定業務委託	名寄地区	5月～R7.2月	調査委託	内浸推進想定区域図作成	5月中旬	500万円超2,500万円未満
上下水道室工務課予定業務(下水道) 3件							

令和6年度 上下水道室工務課 予定工事(下水道)

番号	工事名	場所	予定工期	事業種別	事業概要	入札予定時期	概算額(金額区分)
1	下水道管渠施設止水工事	名寄地区	6月～8月	管工事	マンホール止水工 蓋6箇所、目地6箇所	6月下旬	500万円未満
2	名寄処理区下水道管渠更生工事(国道40号)	名寄地区	7月～10月	管工事	管更生 φ350 L=67.33m	7月中旬	500万円超2,500万円未満
3	名寄処理区下水道管渠更生工事(大通)	名寄地区	7月～10月	管工事	管更生 φ500 L=27.85m	7月中旬	500万円超2,500万円未満
4	名寄処理区下水道管渠更生工事(西3条仲通)	名寄地区	7月～10月	管工事	管更生 φ400 L=54.40m	7月中旬	500万円超2,500万円未満

5	名寄処理区下水道管渠更生工事(南2丁目仲通)	名寄地区	7月～10月	管工事	管更生 φ300 L=35.55m	7月中旬	500万円超2,500万円未満
6	名寄処理区下水道管渠更生工事(国道239号)	名寄地区	7月～10月	管工事	管更生 φ250 L=60.90m	7月中旬	500万円超2,500万円未満
7	名寄処理区下水道マンホール蓋更新工事	名寄地区	8月～R7.2月	土木	マンホール蓋更新 N=10箇所	8月中旬	500万円未満
8	個別排水処理施設合併浄化槽設置工事	名寄・風連地区	5月～11月	浄化槽	浄化槽 N=10基	5月中旬	500万円超2,500万円未満
上下水道室工務課予定工事(下水道) 8件							

令和6年度 上下水道室浄水場 予定工事

番号	工 事 名	場 所	予 定 工 期	事業種別	事 業 概 要	入札予定時期	概算額(金額区分)
1	智恵文中央浄水場ほか 井戸改修工事	名寄地区	5月～11月	さく井工	智恵文中央・八幡浄水場、各1井孔内洗浄等	5月中旬	500万円未満
2	緑丘浄水場 電気設備更新工事	名寄地区	6月～R8.3月	電気	中央監視装置、コントローラー盤ほか	6月中旬	1億円超
3	緑丘浄水場 創設薬品注入設備更新工事	名寄地区	6月～R7.3月	水道施設	後アルカリ注入ポンプ 2台	6月中旬	500万円超2,500万円未満
4	緑丘浄水場 次亜貯留槽更新工事	名寄地区	6月～R7.2月	水道施設	次亜貯留槽 2基	6月中旬	500万円超2,500万円未満
5	風連浄水場 No.3配水ポンプ更新工事	風連地区	6月～R7.3月	水道施設	配水ポンプ 1台	6月中旬	500万円超2,500万円未満
上下水道室浄水場予定工事 5件							

令和6年度 上下水道室下水処理場 予定業務

番号	業 務 名	場 所	予 定 工 期	事業種別	事 業 概 要	入札予定時期	概算額(金額区分)
1	下水処理場施設改築更新実施設計業務委託	名寄地区	5月～11月	設計委託	実施設計(機械・電気設備)	5月下旬	500万円超2,500万円未満
2	名寄下水終末処理場管理棟耐震L2非線形解析業務委託	名寄地区	5月～R7.1月	設計委託	耐震設計(L2非線形解析)	5月下旬	2,500万円超5,000万円未満
3	名寄下水終末処理場減菌棟耐震診断業務委託	名寄地区	5月～R7.1月	調査委託	耐震診断(減菌棟・消化槽)	5月下旬	500万円超2,500万円未満
上下水道室下水処理場予定業務 3件							

令和6年度 上下水道室下水処理場 予定工事

番号	工 事 名	場 所	予 定 工 期	事業種別	事 業 概 要	入札予定時期	概算額(金額区分)
1	名寄下水終末処理場管理棟建築電気施設更新工事(照明器具)	名寄地区	6月～R7.2月	電気	管理棟照明器具 1式	5月下旬	5,000万円超1億円未満
2	名寄下水終末処理場電気設備更新工事(計装設備)	名寄地区	6月～R7.2月	電気	DO計 3台、MLSS計 3台	5月下旬	2,500万円超5,000万円未満
3	名寄下水終末処理場水処理棟建築施設改修工事	名寄地区	6月～9月	土木	地下管廊壁面止水工 1式	6月上旬	500万円未満

上下水道室下水処理場予定工事	3件
----------------	----

令和6年度 繰越明許費事業（建設水道部関係）

番号	事業名	場所	予定工期	事業種別	事業概要	入札時期	概算額(金額区分)
1	橋梁長寿命化修繕工事(風連陸橋)	風連地区	2/29~10/30	土木	橋梁修繕 N=1橋	発注済	5,000万円超1億円未満
2	北3丁目通道路改良舗装工事(繰越明許)	名寄地区	3/28~10/31	土木	改良舗装 L=168m	発注済	5,000万円超1億円未満
3	南10丁目右仲通道路改良舗装工事(繰越明許)	名寄地区	3/28~9/24	土木	改良舗装 L=74m	発注済	2,500万円超5,000万円未満
4	令和6年度 瑞生団地建設工事(建築工事)	風連地区	3/22~11/6	建築	木造平屋建3棟7戸 延182.62㎡×1棟、延157.48㎡×2棟 建築一式	発注済	1億円超
5	令和6年度 瑞生団地建設工事(電気設備工事)	風連地区	3/22~11/6	電気	電灯、コンセント、幹線設備、弱電設備等一式	発注済	500万円超2,500万円未満
6	令和6年度 瑞生団地建設工事(機械設備工事)	風連地区	3/22~11/6	機械	給排水衛生、給湯、給油、ガス、換気設備等一式	発注済	2,500万円超5,000万円未満
7	令和6年度 瑞生団地建設工事(解体工事)	風連地区	3/27~9/13	解体	PC造平屋建8棟32戸 延面積1,785.48㎡ 敷地整地	発注済	5,000万円超1億円未満
建設水道部関係繰越明許費事業						7件	

令和6年度 その他の部署 予定工事

番号	工事名	場所	予定工期	事業種別	事業概要	入札予定時期	概算額(金額区分)
1	風連B&G海洋センタートイレ洋式化工事	風連B&G海洋センター	10月~11月	管工事	トイレ改修工事	9月中旬	500万円未満
2	上川北部人材開発センター地下タンク撤去工事	上川北部人材開発センター	8月~10月	管工事	地下タンク撤去工事 一式	7月上旬	500万円未満
3	母子里牧場水道管新設工事	母子里牧場	5月~6月	管工事	給水配管新設	5月下旬	500万円超2,500万円未満
4	土地改良施設維持管理適正化事業瑞生2地区第2号揚水機場工事	風連地区	5月~R7.2月	施設機械	着脱式水中ポンプ更新	5月中旬	500万円超2,500万円未満
5	フリーサイト炊事場改修工事	ふうれん望池台自然公園	5月~7月	建築	フリーサイト炊事場改修	5月中旬	500万円未満
6	第1キュービクル高圧受電設備機器更新取替工事	ピヤシリスキー場	7月~11月	電気	高圧受電設備機器更新	6月中旬	500万円超2,500万円未満
7	RVパーク電源設備新設工事	RVパーク	5月~7月	電気	RVパーク新設に伴う電源新設	5月中旬	500万円未満
8	名寄小学校トイレ改修工事	名寄小学校	7月~8月	管工事	トイレ改修工事	6月上旬	500万円未満
9	風連中学校トイレ改修工事	風連中学校	12月~1月	管工事	トイレ改修工事	11月上旬	500万円未満
10	学校給食センター配管改修工事	学校給食センター	5月~R7.2月	管工事	排水配管設備更新	5月下旬	500万円超2,500万円未満
11	学生寮給水ポンプ取替工事	学生寮アルカディア	7月~11月	管工事	給水ポンプ取替	6月下旬	500万円未満
その他の部署 予定工事						11件	